



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO                                                 |                                                 | Nº TGOV     | PROPONENTE TOMADOR |            | APELIDO EMPREENDIMENTO                                   |            |            |            |            | DESCRIÇÃO DO LOTE |            |            |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 0                                                           |                                                 | 0           |                    |            | - Reforma do Plenário da Câmara Municipal de Três Passos |            |            |            |            | 0                 |            |            |             |             |             |  |
| Item                                                        | Descrição                                       | Valor (R\$) | Parcelas:          | 1<br>10/25 | 2<br>11/25                                               | 3<br>12/25 | 4<br>01/26 | 5<br>02/26 | 6<br>03/26 | 7<br>04/26        | 8<br>05/26 | 9<br>06/26 | 10<br>07/26 | 11<br>08/26 | 12<br>09/26 |  |
| 1.                                                          | REFORMA DO PLENARIO MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS RS | 3.187,87    | %<br>Período:      | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| 1.2.                                                        | DEMOLIÇÕES                                      | 80,26       | %<br>Período:      | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| 1.3.                                                        | ESTRUTURAS                                      | 262,80      | %<br>Período:      | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| 1.4.                                                        | FORRO                                           | 187,51      | %<br>Período:      | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| 1.5.                                                        | PISO                                            | 276,08      | %<br>Período:      | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| 1.6.                                                        | ACABAMENTOS                                     | 2.010,54    | %<br>Período:      | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| 1.7.                                                        | SERVIÇOS FINAIS                                 | 370,68      | %<br>Período:      | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| Total: R\$ 3.187,87<br>crossserviço da Administração Local: |                                                 | Período:    | %:                 | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Repassse:          | -          | -                                                        | -          | -          |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Contrapartida:     | 3.187,87   |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Outros:            | -          | -                                                        | -          | -          |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Investimento:      | 3.187,87   |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 | Acumulado:  | %:                 | 100,00%    |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Repassse:          | -          | -                                                        | -          | -          |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Contrapartida:     | 3.187,87   |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Outros:            | -          | -                                                        | -          | -          |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
|                                                             |                                                 |             | Investimento:      | 3.187,87   |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |
| Administração Local:                                        |                                                 |             |                    |            |                                                          |            |            |            |            |                   |            |            |             |             |             |  |

TRÊS PASSOS / RS

Local

Quinta-feira 26 de setembro de 2025

Data

Responsável técnico

Nome: ALÉCIO ANANIAS BOLL

CREA/CAU: RS 243218

ART/RRT: